

ขั้นตอนการทำงาน

กิจกรรมของโครงการ

1. ลงพื้นที่สำรวจตามวัดหรือสถานที่ที่มีการจัดเก็บเอกสารใบลานเพื่อค้นหาตำรับยาโบราณ
2. สำรวจคัมภีร์ใบลานตามวัดที่มีข้อมูลด้านตำรับยาโบราณและมีสภาพสมบูรณ์ไม่แตกผุ
3. ให้ผู้เชี่ยวชาญหรือนักภาษาศาสตร์ ตรวจสอบความถูกต้องระหว่างการปริวรรตคัมภีร์ใบลานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ
4. การปริวรรตตำรายาในคัมภีร์ใบลานและจัดระบบข้อมูล
5. ถ่ายภาพตำรับยาโบราณแบบดิจิทัล
6. รวบรวมข้อมูลการปริวรรต จัดระบบ และภาพถ่าย จัดทำเป็นรูปเล่มในรูปแบบต้นฉบับพิมพ์

๘

ขั้นตอนการดำเนินการโครงการ

1. คัดเลือกตำรับยาโบราณที่มีสภาพสมบูรณ์
2. เช็ดทำความสะอาดเอกสารใบลาน
3. ทำการปริวรรตและจัดระบบตำรับยาโบราณ
4. ให้ผู้เชี่ยวชาญหรือนักภาษาศาสตร์ ตรวจสอบความถูกต้องระหว่างการปริวรรต
5. ถ่ายภาพตำรับยาโบราณแบบดิจิทัล
6. รวบรวมข้อมูลการปริวรรต จัดระบบ และภาพถ่าย จัดทำเป็นรูปเล่มในรูปแบบต้นฉบับพิมพ์

๘

ระยะเวลาการดำเนินงาน

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 - เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

| กิจกรรม | ปี พ.ศ. 2562-2563 | | | | | | | | |
|---|-------------------|------|------|-------------|------|-------|-------------|------|----|
| | ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | |
| | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | |
| วางแผนโครงการ (P) | | | | | | | | | |
| ลงพื้นที่สำรวจตามวัดหรือสถานที่ที่มีการจัดเก็บเอกสารใบลานเพื่อค้นหาตำรับยาโบราณ | ←→ | | | | | | | | |
| สำรวจคัมภีร์ใบลานตามวัดที่มีข้อมูลด้านตำรับยาโบราณและมีสภาพสมบูรณ์ไม่แตกผุ | | ←→ | | | | | | | |
| ขออนุมัติโครงการ | | ←→ | | | | | | | |
| ดำเนินโครงการ (D) | | | | | | | | | |
| ดำเนินโครงการและกิจกรรมตามแผน | | ←→ | ←→ | ←→ | ←→ | ←→ | ←→ | ←→ | ←→ |
| 1) คัดเลือกตำรับยาโบราณที่มีสภาพสมบูรณ์ | | ←→ | ←→ | | | | | | |
| 2) เช็ดทำความสะอาดเอกสารใบลาน | | ←→ | ←→ | | | | | | |
| 3) ทำการปริวรรตและจัดระบบตำรับยาโบราณ | | | ←→ | ←→ | | | | | |
| 4) ให้ผู้เชี่ยวชาญหรือนักภาษาศาสตร์ ตรวจสอบ | | | ←→ | ←→ | ←→ | | | | |

